

العنوان: حي صالح بواكروعة عمارة 20 مسكن اجتماعي تساهمي سكيكدة
الهاتف: 038 / 92-40-56 038 / 92-40-54 الفاكس: 038 / 92-40-55 الموقع الإلكتروني: www.agrfu-skikda

إعذار

يوجه هذا الإعذار إلى المؤسستين المبينتين بالجدول أدناه من أجل مباشرة الأشغال و رفع وثيرة الإنجاز وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة و العمل بنظام (3*8سا) لتدارك التأخر ، وهذا في أجل ثمانية 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الجرائد الوطنية.
خلافًا لذلك سيتم فسخ الصفقة من جانب واحد وعلى عاتق المقاولتين طبقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول، وبالتالي سيتم إدراجهما ضمن قائمة المقاولات المقصية من المشاركة بالصفقات العمومية.

الرقم	المقاول / العنوان	مرجع الصفقة وتسمية المشروع	موضوع الإعذار	ملاحظات
01	حمرالعين نورالدين حي شمشة قاوس- جيغل	صفقة رقم 2024/11 مصادق عليها بتاريخ 2024/10/10 متعلقة بإنجاز بكل هياكل الدولة ماعدا الطرقات والشبكات المختلفة لـ 100 مسكن ترقوي مدعم مع 46 محلات تجارية ببلدية بن عزوز. الحصة 02: 25 مسكن + 13 محل تجاري	- مباشرة الأشغال. - تمويل الورشة بالوسائل البشرية و المادية اللازمة. - رفع وثيرة الإنجاز قصد تدارك التأخر المسجل في الإنجاز - تقديم رزنامة عمل جديدة تحدد كيفية إنهاء الأشغال في آجالها التعاقدية.	إعذار رقم 01 بالجرائد الوطنية
02	سلطاني هاني خناق مايون - سكيكدة	صفقة رقم 2024/04 مصادق عليها بتاريخ 2024/05/02 متعلقة بإنجاز بكل هياكل الدولة ماعدا الطرقات والشبكات المختلفة لـ 100 مسكن ترقوي مدعم مع 20 مسكن ترقوي، 08 محلات تجارية و 32 مرآب ببلدية الحداثق.	- توفير كل الوسائل المادية و البشرية التي تتماشى مع حجم المشروع لتدارك التأخر المسجل. - الأخذ بعين الاعتبار الأخطار الناجمة على عملية الحفر مع تحسين نوعية الأشغال . - تعيين فرقة في كل عمارة مع العمل بنظام (3*8سا) لتدارك التأخر . - تقديم رزنامة عمل جديدة تحدد كيفية إنهاء الأشغال في آجالها التعاقدية.	إعذار رقم 02 بالجرائد الوطنية

المدير