
 لجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــةا         
            

   

  ولايـــــة : الشلـــــف  
  دائـــــرة : تاوقريــت  
    بلديـــــة : الظهــــرة

 
 
  

  01رقم   ذارــــــــــــعإ    :  الموضوع         
      

:                                                       التاليمشروع الب المتعلقة  17/09/2025بتاريخ  12/2025بناءا على الصفقة رقم:  -
  .04تهيئة حضرية بالظهرة مركز شطر  -
    21/09/2025 :بتاريخ 12/2025بالعمل رقم: مر الأ بناءا على الأمر المصلحي المتعلق ب  -
أشهر                                                                                                                           03بناءا على مدة الإنجاز المقدرة بـ  -
  16/12/2025: بتاريخ 2880/2025رقم   كتابيالعذار الإبناءا على  -
  نظرا لعدم إحترام مخطط تنفيذ الأشغال    -

  هذا الإعذار قصد :يوجه 
  . الملحوظ   الكبير تدارك التأخر تسريع وتيرة الإنجاز من أجل  إستئناف الأشغال و  -
  اللازمة للإنجاز . تعزيز موقع المشروع بكافة الوسائل البشرية والمادية  -
  التي تضمن استلام المشروع في أقرب الآجال .  إحترام الإلتزامات التعاقدية -

       
) أيام إبتداءا من تاريخ النشر فإنه 10( عشرةل تثالكم لمحتوى هذا الإعذار في أج في حالة عدم إم       

  ستتخذ ضدكم الإجراءات اللازمة المعمول بها قانونا . 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجمع الشركة ذات المسؤولية   بصديق زين الدين المتصرف بإسم : إلى السيد

+ الشركة ذات المسؤولية المحدودة  حدودة وذات الشخص الوحيد زينياد الم

 + EURL ZINYADوذات الشخص الوحيد ترانس تـي بـي بـي اش   
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