

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء

ولاية المسيلة

السيد:

مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء

إلى السيد:

رجم رضا: مسير- ش ذ م م براق للمقاولات المسيلة

*** إعداز رقم 01 ***

بناء على الصفقة المؤشر عليها تحت رقم : 249 بتاريخ 2025/07/30 والمصادق عليها تحت رقم 225

بتاريخ 2025/08/26 من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية والمتضمنة اسناد مشروع:

*إعادة تهيئة الأرصفة للطريق المزدوج من محور الدوران محمد بوضياف الى محور الدوران الامن الولائي (الشطر الاول).

- بناء على الأمر بمصلحة لبداءة الأشغال تحت رقم : 207 بتاريخ: 2025/09/07 .

- بناء على الأمر بمصلحة لتوقيف الاشغال تحت رقم : 274 بتاريخ: 2025/11/25 .

- بناء على الأمر بمصلحة للاستئناف الأشغال تحت رقم : 16 بتاريخ: 2026/01/26 .

- نظرا لتماطلكم في:

*اقتناء المواد المخصصة للأشغال(الوحدات الخرسانية PAVEE+ الحواف نوع T3) .

*عدم التقيد بتعليمات صاحب المشروع ومكتب الدراسات في تنفيذ الاشغال حسب ما تنص عليه المقاييس التقنية المعمول بها DTR.

* التأخر في استئناف الاشغال.

* نقص الوسائل المادية والبشرية في الورشة.

* نقص اليد العاملة المؤهلة.

* عدم تقديم دفتر الورشة الى مصالحنا ومكتب الدراسات خلال الزيارات الميدانية للورشة بالرغم من طلبه منكم في كل مرة.

وبناء عليه ونظرا لعدم تقيدكم بتنفيذ بنود الصفقة وفق ما تنص عليه وما تنص المقاييس التقنية في عملية الإنجاز.

فانه يوجه لكم الاعذار رقم 01 ويطلب منكم رفع جميع التحفظات السالفة الذكر واستئناف الاشغال مع تدعيم

الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة وذلك خلال 72 ساعة من نشر هذا الاعذار وفي حالة عدم امتثالكم لمحتوى

هذا الاعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها .