

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية بسكرة

مديرية الري

مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب

إعذار رقم 02

بناء على الصفقة رقم 25/231 المؤرخة في 2025/04/23 و المؤشر عليها من طرف الرقابة الميزانياتي بتاريخ 2025/06/15 تحت رقم 893 تحت عنوان أشغال الحصة : إعادة تأهيل خزان مائي بسعة 500 م³ بالدروع بلدية شتمة المدرجة ضمن العملية : إعادة تأهيل 16 محطة ضخ و خزانات المياه الصالحة للشرب عبر الولاية المسندة إلى مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري مزاتي عثمان الكائن مقرها طريق الدرك الوطني بلدية منعة ولاية باتنة

بناء على الأمر الإنطلاق في الأشغال المؤرخ في 2025/06/15 تحت رقم 2025/54 المتعلق بالصفقة المبينة أعلاه.

بناء على المدة التعاقدية لإنجاز الأشغال المحددة بأربعة (04) أشهر لإنجاز الأشغال.

بناء على الإعذار رقم 01 الموجه إلى مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري مزاتي عثمان الصادر في جريدتي الإتحاد و Le Médiateur Maghrébin بتاريخ 2025/10/09 و عدم الإستجابة لطلب المصلحة المتعاقدة بناء على تقرير هيئة الرقابة التقنية لأشغال الري CTH بتاريخ 2025/12/14 تحت رقم 1241 المتضمن غياب ورشة الأشغال

توجه مديرية الري لولاية بسكرة بصفتها المصلحة المتعاقدة الإعذار رقم 02 لمؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري مزاتي عثمان الكائن مقرها طريق الدرك الوطني بلدية منعة ولاية باتنة صاحبة الصفقة رقم 25/231 المؤرخة في 2025/04/23 و المؤشر عليها من طرف الرقابة الميزانياتي بتاريخ 2025/06/15 تحت رقم 893 تحت عنوان أشغال الحصة : إعادة تأهيل خزان مائي بسعة 500 م³ بالدروع بلدية شتمة المدرجة ضمن العملية : إعادة تأهيل 16 محطة ضخ و خزانات المياه الصالحة للشرب عبر الولاية لتنفيذ إلتزاماتها التعاقدية و الإستجابة لأوامر المصلحة المتعاقدة بالتدعيم الفوري للورشة بالوسائل البشرية و المادية الضرورية لإنجاز الأشغال، تدارك التأخير المسجل و إحترام بنود الصفقة .

تقدم مدة ثمانية (08) أيام، ابتداء من أول صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية لمؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري مزاتي عثمان لتنفيذ هذا الأمر و في حالة عدم الإيفاء، يقوم صاحب المشروع بتطبيق الإجراءات القانونية للصفقات العمومية السارية المفعول لاسيما المادتان 149 و 150 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .