

البويرة في 2025/12/28

الرقم 6292 /م.ع.د.ت.ع.د.ت.م.م.ت/ 2025

## إعذار رقم 02

**المشروع:** 20 / 2000 سكن عمومي إيجاري عين الترك.

**الحصة:** إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة.

**المقاول:** ETB TCE BOUGHORFA Nabil

- بناءا للقانون رقم 12-23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية و للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- بناءا على صفقة إنجاز مشروع 2000/20 سكن عمومي إيجاري عين الترك، حصة إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة المصادق عليها بتاريخ 2025/05/25 تحت رقم 057.
- نظرا للأجل التعاقدية للإنجاز المقدرة بثمانية (08) أشهر.
- نظرا لأمر الخدمة رقم 02 المتضمن إنطلاق الأشغال، المبلغ للمقولة بتاريخ 2025/05/27.
- نظرا للإعذار الأول و الصادر في الجرائد الوطنية (الصوت الآخر) و (DK NEWS) بتاريخ 2025/11/16، يعذر فيه المقولة بـ:

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
- تموين الورشة بمواد وعتاد البناء الضروري.
- اعتماد نظام عمل (X0803) فرق أو (10X02) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفقة الأشغال.
- إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.
- نظرا لمحضر تبليغ الإعذار الأول من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2025/11/24.
- نظرا لمحضر معاينة الورشة المحررة من طرف صاحب المشروع و مكتب الدراسات بتاريخ 2025/12/23، يشير فيه إلى نقص في العمال في الورشة و ضعف وتيرة سير الأشغال، و يطلب من المقولة تعزيز الورشة بالموارد البشرية المؤهلة و الإسراع في وتيرة سير الأشغال.

يوجه إعذار إلى مقولة أشغال البناء ETB TCE BOUGHORFA Nabil الكائن مقرها بـ قرية واد لكلل، (الشهيد توهامي محمد)، عين بسام - ولاية البويرة، في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) بـ :

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
- تموين الورشة بمواد وعتاد البناء الضروري.
- اعتماد نظام عمل (X0803) فرق أو (10X02) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفقة الأشغال.
- إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.

في حالة عدم إستجابة المقولة لهذا الإعذار، فإن لصاحب المشروع (ديوان الترقية والتسيير العقاري للبويرة) الحق في فسخ الصفقة من طرفه بتظلم المقولة وتحملها كل المسؤولية التي تنتج عن ذلك.

المدير العام