

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'habitat, de l'Urbanisme et de la Ville  
et Amenagement urbain

Direction de L'Urbanisme de l'Architecture et de La  
Construction de la wilaya d'Illizi

وزارة السكن والعمران والمدينة  
والتهيئة العمرانية  
مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء  
لولاية إيليزي  
مصلحة الهندسة المعمارية والبناء  
رقم : ..... / م ت هـ م ب 2026

إيليزي في:..... Illizi le :

إلى السيد :

\* بولعتالي رضا \* مسير شركة تيسير

للمقاولات والخدمات العامة

العنوان : حي السلام - إيليزي

**إعذار رقم : 2026/02**

- تبعا للصفحة رقم 2025/163 المؤرخة في 2025/08/23 المبرمة بينكم وبين مصالحنا و المتعلقة بانجاز مشروع :

اشغال التحسين الحضري وفتح المسالك عبر بلدية اليزي

- الحصة 03 انجاز أشغال التهيئة الخارجية بحي تين ترهه

- تبعا للمادة رقم 04 و 05 من الاتفاقية والتي تنص على ضرورة تحرير محاضر زيارة الورشة بصفة دورية في دفتر الورشة مع موافات

المصلحة المتعاقدة بتقارير اسبوعية وشهرية تتضمن تقدم الاشغال ، الوسائل المادية والبشرية المتواجدة بالورشة ،

- تبعا لاتصالاتنا المتكررة بكم لاجل التأشير على الامر باستئناف الاشغال لكن دون استجابة .

- بناء على جلسة عمل التي عقدت بتاريخ 2025/11/28 مع مؤسسة الانجاز ومكتب الدراسات قصد متابعة تقدم الأشغال اين تم التأكيد على

ضرورة توفير كافة الوسائل الضرورية لانجاز المشروع.

- تبعا لمختلف الزيارات الميدانية للمشروع من طرف مصالحنا أين سجلنا هجران كلي للورشة وعدم وجود أي وسائل مادية او بشرية وهو ما

يعد اخلال بالتزاماتكم المتعهد بها في الصفقة.

- تبعا للتنبيه الأول الموجه اليكم بتاريخ 2025/12/17 من اجل استئناف الأشغال وتدعيم الورشة بمختلف الوسائل المادية والبشرية لكن دون ما

استجابة .

- بناء على الإعذار الاول الموجه إليكم بتاريخ 2025/12/29 ونظرا لعدم إلتزامكم بمحتوى هذا الإعذار

• وعليه يوجه **الإعذار الثاني** الى شركة تيسير للمقاولات والخدمات و المسير من طرف صاحبه السيد بولعتالي رضا من أجل

الانطلاق في الأشغال وتدعيم الورشة لتدارك التأخر المسجل في الانجاز و هذا في أقرب وقت ممكن .و في حالة عدم إلتزامكم

بمحتوى هذا الاعذار تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية اللازمة .