الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن و العمران والمدينة
مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية المسيلة

السيد مدير التعمير والهندسة المعمارية و البناء
إلى السيد /

صيد عبدالله: مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري واشغال البناء
العنوان :- بوسعادة -

*** إعدار رقم 01 ***

- بناء على الصفقة المؤشر عليها من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية بتاريخ 2022/12/07 تحت رقم 2022/256 والمصادق عليها بتاريخ 2023/02/07 تحت رقم 2023/04
- بناء على طلب الاستلام المؤقت بتاريخ: 2025/06/25
- بناء على إرسال رئيس القسم الفرعي لدائرة بن سرور بتاريخ: 2025/07/01
- بناء على المعاينة الميدانية بتاريخ: 2025/07/28
- بناء على إرسال رئيس القسم الفرعي لدائرة بن سرور بتاريخ: 2025/09/01
- بناء على محضر المعاينة للمحضر القضائي بتاريخ: 2025/09/04 الذي اثبت توقف الأشغال والورشة مهجورة تماما بالاطافة الى وجود خندق محفور يبلغ طوله حوالي 400 م غير مردوم ويشكل خطرا على الساكنة.
- يوجه الإعدار رقم 01 إلى مقابلة صيد عبد الله: مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري وإشغال البناء العنوان :- بوسعادة - المسند له مشروع الحصة رقم 01: انجاز أشغال شبكة الصرف الصحي للتجزئة - 200- قطعة ببلدية بن سرور حيث يطلب منكم الالتحاق بالورشة و مباشرة الأشغال و تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة وذلك خلال 24 ساعة من نشر هذا الاعذار وفي حالة عدم امتثالكم لمحتوى هذا الاعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضدكم . كما يطلب منكم فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل الحد من خطر الخندق المحفور كونه يشكل خطرا على الساكنة والمارة .